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E INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA e
1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI [N

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO)

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Wagrowcu

Zamowienia jest czescig Projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w
Wagrowcu, realizowanego w ramach dziatania 2.3 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:
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Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni sciekow w Wagrowcu, zostaty wykonane przez
Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i
ukonczenie tych Robodt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo
zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.

im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty,

(c) tre$¢ zapytania ofertowego wraz ze zmianami do niego;
(d) Warunki Szczegdélne Kontraktu;

(e) Warunki Ogdlne Kontraktu;

() Program funkcjonalno-uzytkowy;

(9) wyceniony Wykaz Cen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykohczy¢ roboty oraz usung¢ w nich
wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzg techniczna, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa dotyczgcymi realizacji rob6t budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

4, Zamawiajgcy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz usuniecia w
nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okredlony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote w wysoko$ci:

- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wtgcznie z VAT):

....................................................................................... PLN

(53010 1= ST SPPPPOTPR PP PLN)

1T 0, 1. 27N PLN

(STOWNIE ... PLN)

lub inng kwote zgodnie z Kontraktem.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

5.

7.

Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Nr w Banku ,

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty réznic
kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano

Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
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8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemne;.
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ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedagce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez Miedzynarodowg
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O.
Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, 29 Rue de Pre-Bois, Cointrin, czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcéw
ul. Trebacka 4, lok. 404

00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72

e-mail: biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadaja sie z Czesci 1.2 Warunkéw Ogélnych, kidre stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci 1.3 — Warunki Szczegolne, ktére
zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogoélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTU
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robdét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
Szczegdblne nie stanowig inaczej.

Numeracja rozdziatéw i klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja rozdziatéw i klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis Klauzul
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i
Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdinych.

Rozdziat 1 Postanowienia ogdlne
1.1 Definicje
111 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, program funkcjonalno-uzytkowy, Formularz
Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze
ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w
rozumieniu przepisdw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 ”"List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic¢ okresleniem
”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznaczac
beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogodlnych Kontraktu wystepuje okreslenie ”Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujgco:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego zdefiniowanego w
klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania
Zamawiajgcego” nalezy je zastgpic¢ okresleniem ,Program funkcjonalno uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.7 skresla sie jako niemajgcag zastosowania.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do
"Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 roku w sprawie szczegbfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
funkcjonalno uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach
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Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem
.Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” bedg
oznaczac odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do postanowien
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych
oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu aneksu do umowy przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inzynier Projektu

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale
3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
.koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Klauzule 1.1.2.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, ktérej (generalny) Wykonawca powierza
wykonanie catosci lub czesci robét. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Inwestorowi
(Zamawiajgcemu) przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub jej projekcie nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sie, ze wyrazit zgode na jej zawarcie.

Wprowadza sie nastepujgca definicje :

1.1.2.11 ,Lider” oznacza jednego z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
albo wykonujgcych wspdlnie zaméwienie, ktéremu pozostali wykonawcy (czionkowie
konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i dziatanh zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz
udzielili petnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W szczegdlno$ci Lider bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i
w imieniu wszystkich partneréw, razem i kazdego z osobna. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona przez Zamawiajgcego z Liderem oraz wszelkie ptatnosci z tytutu wykonania
Kontraktu bedg realizowane przez Zamawiajgcego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie. Lider
bedzie uprawomocniony do pospisywania anekséw do umowy w sprawie zamodwienia
publicznego.

1.1.3 Daty, préby, okresy i wykonanie
Klauzule 1.1.3.1 skresla sie jako niemajgcg zastosowania.

Klauzule 1.1.3.3 uzupetnia sie nastepujgco ,Czas na ukonczenie” to "termin wykonania zamdéwienia" w
rozumieniu przepisow u.p.z.p.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12

[Gwarancja Jakosci], liczony od daty z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie
z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]
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1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13
[Okres Rekojmi], liczony od daty, z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z
Klauzulg 11.9 [Swiadectwo Wykonania]

114 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.6 ,Waluta Obca”

Usunieto catg tre$¢ klauzuli 1.1.4.6 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

1.1.410 ,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.411 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokot Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie
dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych z zapiséw rozdziatu 13.
Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét Negocjacji. Zasadnicza tre$é protokotu
koniecznosci powinna zawiera¢ uzasadnienie co do koniecznosci prowadzenia robot
zamiennych/dodatkowych, wptywu na zatwierdzong kwote kontraktowg, stanowisko Inzyniera
Kontraktu, podstawe prawng do ich realizacji na mocy Kontraktu, wptyw na zmiany terminu
ukonczenia, mozliwos¢ wprowadzenia zmiany w $wietle zapiséw Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych itp.

1.1.4.14 ”Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera wymagajgcy
akceptacji Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robdt
dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o rozdziat 13. W przypadku braku jednoznacznego
stanowiska Stron w sprawie cen lub stawek opiera¢ sie na bazie cenowej dla budownictwa np.
Bistyp lub Sekocenbud - wersja obowigzujgca w okresie szacowania kosztow.

115 Roboty i dostawy
Klauzule 1.1.5.8 uzupetnia sie nastepujgco:

llekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumieé wszystkie roboty tymczasowe i roboty state
niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidtowg oraz kompleksowg realizacje przedmiotu
zamoéwienia (Swiadczenia) wynikajgcego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i ustugami
koniecznymi do nalezytego wykonania swiadczenia.

1.1.6 Inne definicje
Klauzule 1.1.6.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Ponadto oznaczajg oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje, o ktérych mowa w art. 41 Prawa
budowlanego oraz Plan Bezp. | Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systeméw
komputerowych, instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacyjne i inne ktérych zazgda Zamawiajacy i bedg
niezbedne do prawidtowej realizacji Kontraktu. Koszt sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy oraz
przeniesienie praw autorskich przez Wykonawce na Zamawiajgcego nastepuje w ramach wynagrodzenia
i zostat uwzgledniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Oznaczajg tez kazdy inny dokument, operat,
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itd., sporzadzenie ktérego bedzie wynikato z decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji
Kontraktu oraz wymagane przy oddaniu Robét do uzytkowania Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
wynikajgce z ustawy prawo budowlane.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
majg by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,Sprzet Zamawiajgcego”

Usunieto cafg tres¢ klauzuli 1.1.6.3 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktowych.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

Prawo Budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdézniejszymi zmianami i
towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢é obejmujacg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Roboty — ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe i
roboty state niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidtowg oraz kompleksowg realizacje
przedmiotu zamowienia ($wiadczenia) wynikajgcego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i
ustugami koniecznymi do nalezytego wykonania swiadczenia, w tym wykonanie Dokumentac;ji
Projektowej.

Zamoéwienie — ilekro¢ w Kontrakcie mowa o zamowieniu nalezy przez to rozumieé¢ odptatng Umowe
(Kontrakt) zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, ktérego przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robot w rozumieniu warunkow Kontraktu
oraz inne opracowania wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o ktérych
mowa w Kontrakcie);

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robét oraz pomiarami powykonawczymi;

Projekt organizacji Robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne,
przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji projektowej ustala
technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz
jakosci realizowanych robdt;

Projekt wykonawczy Robét — jest okresleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robét’- jest to
projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU;

Harmonogram- jest okresleniem rownorzednym z okresleniem Program Robét (Program), sporzgdzony
na podstawie klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu;
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Roboty State —oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe - sg okresleniem rownowaznym z okresleniem Roboty State;

Dziennik budowy — oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét z
zastosowaniem zapiséw z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108
poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

SIRM - udostepniony nieptatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i
monitorowania Roboét. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym
Inzynier).

Definicje zawarte sg rowniez w WWIORB (warunki wykonania i odbioru robét budowlanych).

Ponadfo w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacji
postanowien Kontraktu, nalezy odnosic sie do norm bgdz aktoéw prawnych regulujgcych kwestie
terminéw, definicji, nomenklatury.

1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okre$lenie "Koszt plus rozsgdny zysk” wymagaja,
aby ten zysk wynosit jedng piecdziesigta (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informac;ji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa:

.Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 [Obmiary i wycena[’

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pisSmie oddzielng korespondencjg;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7%
do 15% z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pézniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze
dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia
naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na
biezgcg korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od
dnia otrzymania korespondenciji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdanh przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy beda liczone wtedy od
dnia, w ktérym dotarty one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym
wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemne;.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego
sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
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(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére
modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez
Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

17 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$é swoich wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzy$ci z niego lub udziatu w nim, na osobe
trzecig (tj. dokona¢ przelewu wierzytelnoéci). Strony postanawiaja, ze zgoda Zamawiajgcego na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25
[Dziennik Budowy].

Na kohcu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia i/lub inng
techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia. W przypadku zwtoki w przekazaniu lub
niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
odnosnie do dodatkowego czasu na ukonczenie Robét lub Kosztu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przekazywane bez zbednego opdznienia, jezeli termin na przekazanie
opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporzgdzenie jakiegokolwiek innego
Dokumentu Wykonawcy nie zostat w Kontrakcie jednoznacznie okreslony, to czas reakcji
Wykonawcy na sporzgdzanie tych Dokumentéw wymaganych do prawidiowego zakornczenia i
rozliczenia Robét oraz przekazania ich do uzytkowania - bedzie okreslony w korespondenciji
pomiedzy Stronami. Strony bezwzglednie bedg tych terminéw przestrzegaty, w przeciwnym
wypadku takie opdznienia beda traktowane jak nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wszelkie Dokumenty do ktérych sporzgdzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca beda
dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie minimum po
dwa egzemplarze w wersji papierowej (czarno biatej lub kolorowej w zaleznosci od tresci
dokumentu) oraz dwa egzemplarze w wers;ji elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Wadliwe
Dokumenty Wykonawcy bedg mu zwracane i bedzie on zobowigzany do usunigcia w nich wad
(wskazanych przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i
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formie ostatecznej — kompletnej, uzgodnionej przez Strony z adnotacja w zakresie
akceptacji Stron zaangazowanych w realizacje Kontraktu.

Zamawiajagcy ma 21 dni na zaopiniowanie Dokumentow Wykonawcy dostarczanych mu przez
Wykonawce Robot na mocy Kontraktu.

110 Uzywanie dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego
Na koncu klauzuli dodaje si¢ zapis:

Wykonawca przenosi w catosci na Zamawiajgcego w ramach Ceny Kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy bedacych wynikiem prac objetych niniejszym
Kontraktem, jak tez prawo wtasnosci egzemplarzy, na ktérych zostaty utrwalone. Przeniesienie
majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola
eksploatacji wskazane w art. 50 pkt 1 —3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016,poz. 666 z pdzn. zm.) a w szczegodlnosci:

(a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerow i serwerdéw sieci
komputerowych,

(b) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariow
i konferencji,

(c) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych,

(d) prawo do korzystania z dziet w catosci lub z cze$ci oraz ich tgczenia z innymi
dzietami, opracowania poprzez dodanie roéznych elementdw, uaktualnienie,
modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosSci i
tresci catosci lub ich czesci,

(e) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czesci za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, réwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg bgdz telewizyjng, transmisje komputerowg (sie¢ szerokiego
dostepu, internet) tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilacji.

W ramach Ceny Kontraktowej Zamawiajgcy ma prawo do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy
oraz zezwolenie na wykonywanie praw majgtkowych do utwordéw zaleznych powstatych w oparciu
0 przedmiot niniejszej umowy. W zwigzku z czym Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie
oraz nieograniczone zlecenie wykonania praw zaleznych przez Zamawiajgcego do utworu, w
rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W ramach tych uprawnien Zamawiajgcy w szczegélnosci ma prawo dowolnego
wykorzystania cato$ci lub swobodnie wybranych fragmentéw utworu. W tym celu mozliwe jest
dokonywanie ttumaczen tresci zawartych w utworze na dowolne jezyki. W przypadku
koniecznosci dokonywania aktualizacji lub modyfikacji utworu i wszystkich zawartych w nim tresci
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemne jednostronne oswiadczenie woli przekazujgce w
ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majgtkowe i uprawnienie do wykonywania przez
Zamawiajgcego praw zaleznych do dokonanych aktualizacji lub modyfikacji utworu, na
warunkach takich samych jak warunki zapisane w niniejszych Warunkach odnosnie przejscia
autorskich praw majatkowych.

112 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonaweca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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Strony bedg uwazac¢ szczegoéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo Kraju.
W pierwszym zdaniu po wyrazach ,jakich Inzynier” dodaje sie wyrazy ,lub Zamawiajacy’.
Na koncu Klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujaca tresc:

Dotyczy to w szczegdlnosci danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy oraz Podwykonawcach i
Dalszych Podwykonawcach a takze Podmiocie Trzecim i przyjetych zasadach wspotpracy z nim.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem fgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdinie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa i na koszt”.
Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci
okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:

(a) klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukorczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(f klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub sgsiadujgcg nieruchomos$é moze
on bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialno$ci w ramach
Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazda takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze byé
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien
zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

Skresla sie zdanie niemajgce zastosowania w niniejszych Warunkach:
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Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynnoS$¢, wymagajgcq zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby
niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy takiej zgody udzielit..

3.3 Polecenia Inzyniera

W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim zdaniu pierwszego akapitu skresla sie ostatnie stowo ,klauzuli” i zastepuje stowem ,Rozdziatu”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykre$la sie.

3.4 Zmiana Inzyniera

Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skresla sie.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Robot (w tym kazdy projekt do sporzgdzenia
ktérego na mocy Kontraktu jest zobowigzany Wykonawca) oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe (jezeli w toku wykonywania prac okaze sie , ze bedzie
taka potrzeba) lub ,zgtosi” roboty zgodnie z prawem kraju do wiasciwego organu a nastepnie
natychmiast przystgpi do wykonania robét budowlanych wymagajgcych takiego pozwolenia lub
zgtoszenia.

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Robd6t bedgcych przedmiotem umowy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia, licencje, dokumenty,
pozwolenia niezbedne do prawidtowego i kompleksowego zrealizowania przedmiotu
zamdwienia.

Projekt Robo6t (w tym Dokumenty Wykonawcy) beda przekazywane Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemozliwiajgcej ich
dekompletacje, posegregowane, trwale spiete, czytelnie opisane, wraz z oswiadczeniem w
zakresie kompletno$ci i zgodno$ci z Kontraktem powstatych na mocy Kontraktu Dokumentdéw.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie w brzmieniu:

,P0 ukonczeniu, Roboty bedg zgodne z zatozeniami i celami wynikajgcymi z Kontraktu.”
Inne zobowigzania Wykonawcy:

0] Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robdt zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej
do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac.

(ii) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolenh

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwié
im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych instytucji w
tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pézniej niz 7
dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczehstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robodt, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktory on lub podwykonawca zamierza uzyé (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, kompaktory,
mieszalniki itp.) wraz z ich peing charakterystykg. Wykonawca uzgodni z Inzynierem i
Zamawiajgcym niezbedne przetgczenia technologiczne zwigzane z biezgcg eksploatacjg
jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie Budowy, oraz Wykonawcy nie wolno dokonywac
samodzielnie jakichkolwiek przetgczeh armatury odcinajgcej lub sterujacej przewodéw
pracujacych lub potgczonych bezposrednio z pracujgcymi przewodami bez uzgodnienia tego z
Inzynierem i Zamawiajgcym.

(iv) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentéw kontraktowych
i Projektu Robot okresdlonego w klauzuli 5.1 [Ogélne Zobowigzania Projektowe].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu dla Inzyniera, Przedstawiciela
Inzyniera a takze dla przedstawicieli organéw Nadzoru Budowlanego, jak tez dla innych oséb
upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany archiwizowac na biezgco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentéw
Wykonawcy zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W kazdej chwili
udostepni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na ich wniosek przechowywane na Terenie Budowy
Dokumenty Wykonawcy do wgladu.

Wykonawca zapewni dyspozycyjnos¢ personelu wskazanego w Ofercie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zgtaszania wad i okresie gwarancji
jakosci. Niezbedny personel bedzie w razie potrzeb wzywany do siedziby Zamawiajgcego w
sprawach zwigzanych z przedmiotowym Kontraktem.

Niezaleznie od obowigzkdéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany jest do:

- uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen, wymaganych w Kraju, od wtasciwych wtadz swoim
staraniem i na swéj wtasny koszt. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie terminy niezbedne
do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robot.

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach,
uzgodnieniach odnoszacych sie do zakresu realizowanych robo6t i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je Witadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien umozliwié
Wtadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat Wiadz w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.

- Zadne dziatania, szczegdlInie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych mediow uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pdzniej niz 7
dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru,

- Korzystania, jezeli Zamawiajacy wyda odpowiednie pisemne polecenie z udostepnionego
Wykonawcy nieodptfatnie systemu do rozliczania i monitorowania robét (o ktérym mowa w
szczegdblnosci w klauzuli 12).
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4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego przed podpisaniem Kontraktu, w formie okreslonej w Formularzu
Oferty. Kopie z zabezpieczenia Wykonawca wysSle Inzynierowi niezwlocznie po przyjeciu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu przez Zamawiajgcego bez zastrzezeh.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa
Przejecia dla ostatniego z odcinkéw wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow];

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady dla Robdét okreslonego Prawem Kraju.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na korcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:
"lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we
wszystkich godzinach pracy’”.

4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na konhcu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”.
Nastepujace zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jakby to byty dziatania
lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych podwykonawcow do
Zamawiajagcego, dotyczgce ich wynagrodzenia za roboty budowlane; ptatno$ci w stosunku do
Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce podpunkty:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okreslajgcej zakres oraz
warto$¢ podzleconych robét, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z

podwykonawcami zapisy w nastepujacym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,



Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu 22

10.

11.

12.

13.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.

b. W przypadku opdznienia Wykonawcy w zapfacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w zaptacie.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem. Odmienne postanowienia
tych umow sg niewazne.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni
nie zgtosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za
wiasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

W przypadku zmiany Podwykonawcy(éw), na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie
potwierdzajgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia objetego
niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg zmiane jest
réowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje zasoby w zakresie nie
mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajgcemu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich odwiadczen podwykonawcéw, o
ktérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
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zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

14, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaty w sytuacjach opisanych w pkt. 13
obcigzajg Wykonawce.

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 4.5 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

(f Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego
systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakos$cig;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzgdzania
jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie
42 dni od wejécia w zycie Kontraktu.

410 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgcg infrastrukturg
techniczng,”.
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418 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Na koncu klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, fgcznie z
kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego nadmiaru gruntéw z wykopéw,
wskaze Zamawiajgcy. Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow prawnych.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowaé do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrédet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnianie bezptatne

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie majacg
zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi sporzadzane raporty w dwéch egzemplarzach w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z oswiadczeniem o zgodnosci wersji papierowej i elektroniczne;.

Miesieczne raporty o postepie winny by¢ przedtozone Inzynierowi w terminie 3 dni od ostatniego dnia
okresu, ktérego dany raport dotyczy do przeglagdu oraz zatwierdzenia za pismem przewodnim.
Przeglad nie powinien trwa¢ dtuzej niz 7 dni, liczony od dnia w ktérym Inzynier otrzyma
miesieczny raport o postepie.

W okresie przegladu:

(a) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze miesieczny raport o postepie zostat zatwierdzony z
uwagami lub bez, lub Ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim to ma miejsce w stosunku do
Kontraktu;

(b) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzi miesieczny raport o postepie z uptywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenia zgodnie
z punktem (a).

Inzynier dokonujgc zatwierdzenia bgdz odrzucenia miesiecznego raportu o postepie winien uwzglednié
uwagi/zastrzezenia wniesione przez Zamawiajgcego do raportu przed uptywem terminu
przegladu.
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Wadliwy dokument winien by¢ poprawiony i ponownie ztozony do przegladu i zatwierdzenia w terminie 7
dni od daty otrzymania powiadomienia Inzyniera.

Postanowienia punktu (b) stosuje sie do poprawienia raportu przez Wykonawce.
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie bedg, wedtug
rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziatu i 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w odstepach

miesiecznych.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robdét oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakonczeniu.

Prowadzong na biezgco dokumentacje fotograficzng, filmowg dotyczacg realizowanych robot
budowlanych Wykonawca przekaze Inzynierowi na kazde jego wezwanie w kazdym momencie
trwania Kontraktu i wowczas Wykonawca jest zobowigzany jg wydac bez zbednego opdznienia.

4.25 Dziennik Budowy i rady budowy
Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy i rady budowy] w nastepujgcym brzmieniu:

Przed datg rozpoczecia Robdt budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do
organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.Dziennik Budowy
bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby witasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli
1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone
na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w
zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Whisy do Dziennika Budowy mogqg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

W terminie do 4 dni od spotkania/ rady budowy lub spotkania roboczego dotyczgcego Kontraktu Inzynier
sporzadzi protokdt ze spotkania zawierajgcy istotne ustalenia zwigzane z realizacjg Kontraktu,
akceptowane przez Strony biorgce w nim udziat. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku
do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3
[Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym
spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca
dotgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]
dowody prawidtowego zagospodarowania odpadoéw (karty przekazania odpadow).
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Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w zakresie granic terenu
oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci ], w brzmieniu:

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢
prawa wiascicieli posesiji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania
tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy
budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktdcenia czy szkody.

4.27 Istniejgce instalacje
Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje ] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie elektryczne, Swiattowody, wodociagi, i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggow
i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcédw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wydane przez
Inwestora, bedacego wiascicielem terenu na ktérym realizowana jest inwestycja wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Projektowanie
5.1 Ogodlne zobowiagzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie
Prawo Budowlane”.

Nastepujace zdanie dodaje sie na kohcu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1:

Dokumentacje projektowg zaakceptowang przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi
zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na Budowe w imieniu
Zamawiajgcego/ lub dokona zgtoszenia Robét (w odniesieniu i zgodnosci z obowigzujgcym
prawem).

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe lub dokonaniu zgtoszenia, Inzynier wyda Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robo6t budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak
to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym pospiechem i bez
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zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

Dokumentacja projektowa wymaga przegladu o ktérym mowa w klauzuli 5.2.
5.2 Dokumenty Wykonawcy

W drugim zdaniu w pigtym akapicie po stowach ,ponownie przejrzany” wykresla sie stowa ,i jest to
przewidziane zatwierdzony” i zastepuje si¢ je stowami ,i zatwierdzony, jesli jest to przewidziane
zgodnie z niniejszg klauzulg”.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.
Rozdziatl 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (obowigzek
ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy, oraz osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne;.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i, jezeli wymagane,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami.

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwoleh na prace oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzagdzajgcego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy.(

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materiatly i wykonawstwo
7.4 Préby

Dodaje sie drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. Wykonawca w szczegdlnoéci jest
zobowigzany wykonac¢ préby o ktérych mowa w WWIORB i bedzie postepowat zgodnie ze wskazang w
WWIORB procedura.

" Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Dodana Klauzula 7.9  Materiaty z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki wskazane przez Zamawiajgcego w Wymaganiach Zamawiajgcego, ktore stanowig
wilasnos¢ Zamawiajgcego, albo wiasciciela przebudowywanych urzgdzen obcych, Wykonawca jest
zobowigzany przetransportowa¢ oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego, w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany usung¢ poza Plac Budowy zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej Klauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdéznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Dodaje sie na koncu klauzuli nastepujacy tekst:

Wykonawca rozpocznie projektowanie niezwiocznie po wejsciu w zycie Kontraktu i bedzie przestrzegat
termindw wskazanych w programie Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym
pos$piechem i bez opdznien.

W przypadku koniecznoéci uzyskania pozwolenia na budowe dla czesci rob6t budowlanych i/lub ich
zgtoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopetni wszelkich obowigzkéw wynikajgcych
z Prawa Polskiego. Jezeli bedzie taka koniecznos¢ to: w terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych, objetych pozwoleniem/lub
zgtoszeniem Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdét. Do tego
zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) odwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigazku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkow witasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét budowlanych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania
i ukonczenia Robo6t na podstawie programu Rob6ét przedktadanego w tym samym czasie zgodnie
z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku
publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkfadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwoleh na wykonanie réznych czesci Robdt.
Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych
pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé (np. koparki,
ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajgcg ich
charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z opoznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do
przeprowadzenia Robét, zostang poniesione przez Wykonawce.
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Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wtadzom petng
mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Roboét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Wykonanie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Wykonanie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.
8.3 Program
Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpozniej
21 dni po Dacie Rozpoczecia okreslonej w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf] Wykonawca winien
opracowac program Robdét w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéow Robot w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zgdanie Inzyniera.

Podczas przygotowania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktére mogg wystgpi¢ w okresie zimowym. Harmonogram
przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany
przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzah kontraktowych
zakonczenia Rob6t zgodnie z Czasem na Wykonanie.

84 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu Klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujgca tresc:

O ile bedzie to konieczne na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na podstawie analizy $ciezki
krytycznej zatwierdzonego zgodnie z Klauzulg 8.3 Programu, koniecznosci przediuzenia Czasu
na Ukonczenie dla catosci Robot (Odcinka) lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej llosci
Wykonania wskutek ktéregokolwiek z powoddéw wymienionych powyzej

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwloke
Zmienia sie nazwe klauzuli 8.7 z ,Kary za zwioke” na ,Kary umowne”
Na kohcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Ponadto:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin
usuniecia wad i usterek — w wysoko$ci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3. Jezeli z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci mozliwo$é otrzymania
srodkéw na sfinansowanie robét, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te
straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

4, Za kazdy dzieh zwioki w ukonczeniu przez Wykonawce Robét objetych Kontraktem, zostanie
naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita 1 000 zt brutto za kazdy
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dzien zwtoki liczony od daty z ktérg Roboty te powinny zosta¢ ukonczone do dnia faktycznego
ich ukonczenia przez Wykonawce. Data ta bedzie odpowiednio poswiadczona przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci kare w wysokos$ci 10 000 zt jezeli przedmiot zamdwienia bedzie realizowany
przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow. Kara taka
bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego wykrycia nieujawnionego
podwykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robdt
Urzadzen, Materiatéw nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary to
10 000 zt za kazdorazowg prébe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy
niezatwierdzonych materiatéw i/lub urzadzen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
na co ten wyraza zgode. Zamawiajgcy moze rowniez pokry¢ kary z zabezpieczenia nalezytego
wykonania kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1.

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo.

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

z tytutu nie przediozenia Zamawiajgcemu kopii uméw, o ktérych mowa w klauzuli 6.2 [Stawki
wynagrodzen i warunki zatrudnienia] w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki, w stosunku
do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego,

z tytulu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia
ktérejkolwiek z os6b wskazanych w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia] na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Rozdziat 9 Préby Koncowe

9.1

Obowiazki Wykonawcy

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Dokumentacja Powykonawczal.

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.7 - [Podreczniki obstugi i konserwacji] - skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Instrukcje obstugi i konserwaciji].
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Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1  Przejecie Robét
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie dokumenty w
tym dostarczy¢ dokument Gwarancji Jako$ci i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wilasciwych witadz
lokalnych lub zgtoszenia robét do uzytkowania.

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robdt lub Odcinka przedstawi zbidr wszelkich uzgodnien
zawierajgcych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajgcego w stosunku do
zakonczonej Inwestycji.

Rozdziat 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
11.12 Gwarancja Jakosci
Dodaje sie nowg Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty Gwarancyjnej
stanowi zatgcznik do Kontraktu i jest cze$cig umowy. Karta gwarancyjna zostanie odpowiednio
uzupetniona, podpisana przez Wykonawce i przekazana Zamawiajgcemu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robét
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robdt.

11.13 Rekojmia za Wady
Dodaje sie nowa klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w brzmieniu:

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony zostat
w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robét ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robét.

11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen technologicznych

Dodaje sie nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzen technologicznych] w
brzmieniu:

Wymagana szybkos$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w
niniejszych Szczegdlnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula 12 Préby eksploatacyjne nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu i
wprowadza sie rozdziat 12 w brzmieniu:

Rozdziat 12 System informatyczny do rozliczania Roboét

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce do
wdrozenia i korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do rozliczania
robot, ktéry zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma bezwzglednie takie polecenie przyjg¢ i postepowaé Scisle wedtug wymagah Zamawiajgcego w
przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i bedzie sie uchylat
od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego usprawniajgcego Stronom
rozliczanie robét budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktérym mowa powyzej jezeli
zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania
robot.

Funkcjonalnos¢ systemu i sposob uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy bedzie ksigzka obmiaréw prowadzona w formie kart obmiaru
wprowadzanych do systemu informatycznego SIRM (zwanego dalej system informatycznym)
udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce obmiary oraz
zgodnos¢ robdt z kontraktem muszg byé prowadzone w formie elektronicznej do systemu
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiarow, dokonywanych przez Wykonawce
wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okres$lenia ilosci podczas obmiaréw Robdét oraz
wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do systemu informatycznego niezwtocznie po ich
dokonaniu.

Poszczegodlne karty obmiaru wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce winny byé
sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowaé Zadnego dodatkowego
oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarka internetowg (z wytgczeniem przeglgdarki
Internet Explorer)

Za wyjatkiem sSwiadectw ptatnosci oraz Protokotdéw koniecznosci i negocjacji oraz zmian do umowy nie
wymaga sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww. systemu
informatycznego w formie papierowe;.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:

. wspomaganie tworzenia Wykazu cen,
. wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,
. archiwizacja dokumentéw poswiadczajgcych wykonanie Robdt,
. wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru,
. automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentéw rozliczeniowych:
o Ksigzki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,
o] Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
o] Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci,
. biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robét na podstawie danych z

dokumentow rozliczeniowych,

. automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczgcych procedury rozliczania
robdt,

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego udostepnionego
nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure obmiaru irozliczenia robét
zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajacy
udostepni nieodptatnie system nowym uzytkownikom.
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System bedzie obstugiwat proces rozliczania robét i poswiadczania ptatnosci przez Inzyniera. System
bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na roboty
oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

Nazwe powotywanego w tresci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie i zastepuje
nastepujgco: [Zmiany i korekty]

13.1 Prawo do Zmian

W drugim akapicie stowa Wykazu Gwarancji skresla sie i wprowadza zdanie ,,wypetnienie zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu”.

W uzupetnieniu do listy zawartej w niniejszej klauzuli, Zamawiajgcy przewiduje Zmiany polegajgce na:
(a) Zmianie wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki VAT,
(b) Zmianie zakresu, terminu zakonczenia umowy na ktéry wptyw maja:

e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce kontynuowanie robét, jednak nie dtuzej, niz o czas
trwania tych nie sprzyjajgcych warunkow,

e sytuacje niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgce wptyw na realizacje
robot,

e zaistnienia sity wyzszej - sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie zdarzenia w okreslonej sytuacji, ktérego szkodliwe
nastepstwo przy zastosowaniu wspotczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie w
czesci lub catosci jego zobowigzan;

e dziatania organéw administracji publicznej, w szczegdlnosci:

e przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.

e koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

e koniecznos¢ zaspokojenia roszczen osob trzecich nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

(c) Zmianie spowodowanej zaistnieniem okolicznodci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy,
ktérych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych
skutkowaé koniecznoscig zlecenia robo6t dodatkowych, tj.:

e nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych;
e zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

e zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajgce ochrony konserwatora zabytkéw;

e wynikajgce z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

e wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzgdzeniami podziemnymi,
powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajgce naprawy;
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zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem oso6b
trzecich;

koniecznos$¢ zrealizowania umowy przyzastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem,
ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét
budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec;

zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujgcej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

(d) obiektywnej koniecznosci wprowadzenia zmian, np. gdy spetnienie swiadczenia byloby potgczone z

nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razacg stratg w rozumieniu art. 357"
Kodeksu cywilnego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiang w rozumieniu niniejszej umowy nie sg :

(@) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawne;,
przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma.

(b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

(c) zmiana kluczowych specjalistéw na inne osoby legitymujace sie do$wiadczeniem jakie
byto wymagane na etapie procedury przetargowe;j.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i)
(ii)

zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiany moze inicjowac kazda ze stron umowy wytgcznie w formie pisemnej, okreslajgc warunki jej

dokonania, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) Kkoszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,
d) wplyw zmiany na wysokosé wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f)  wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy,
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g) koniecznosé sporzadzenia aneksu do umowy.
Procedura wprowadzania Zmian ma réwniez zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach:
i 2.1 [Prawo dostepu do terenu Budowy],
ii. 3.5 [Ustalenia],
iv. 4.7 [Wytyczenie],

V. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne],

Vi. 4.24 [Wykopaliskal,

vii. 7.4 [Préby],

viii. 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

iX. 8.5 [Opdznienia spowodowane przez wtadze],

X. 8.6 [Tempo wykonawstwa],

Xi. 8.9 [Nastepstwa zawieszenia],

Xii. 8.10 [Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia],
Xiii. 8.12 [Wznowienie Robdt],

Xiv. 10.3 [Zaktbécania Prob Koncowych],

XV. 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],

XVi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robdt],

XVii. 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],
xviii. ~ 19.4 [Nastepstwa sity wyzszej],

XiX. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

- na koncu klauzuli dodaje sie -

System informatyczny, o ktérym mowa w kl. 12.1 zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu
(rejestracja protokotéw koniecznosci, negocjacji i anekséw). Wykonawca bedzie zobowigzany do
rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym.

13.4  Zaptata w walutach Kontraktu

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 13.4 jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach
13.8  Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata
141  Cena Kontraktowa
Skresla sie klauzule 14.1 w catosci i zastepuje nastepujgcym brzmieniem:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Cene Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;
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(b) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta i optaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich
kosztow z wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne] i
oprocz VAT. ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa polskiego
w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieh wystawienia faktury przez Wykonawce.

(c) Cena Kontraktowa jest sumg czesciowych cen ryczattowych za elementy Robét okreslone w
Wykazie Cen.
(d) Inzynier moze wzigé pod uwage podziat kazdej ceny ryczattowej za element Robét zawartej w

Wykazie Cen na podstawie szacunkéw i/lub propozycji Wykonawcy lub swego uznania przy
sporzadzaniu Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(c) Uznana kwota w Swiadectwie Platnosci bedzie ustalana na podstawie procentowego
zawansowania robét. Szczegétowo$é procentowego zaawansowania prac oraz Swiadectwa
Ptatnosci zostanie ustalona miedzy Inzynierem a Wykonawcg i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Jednakze w przypadku ewentualnych rob6t dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjetych Dokumentacijg
Projektowg, a mogacych wystgpi¢ podczas realizacji przedmiotu umowy , to postanowienia
dotyczace obmiaru i wyceny bedg takie jak podano ponizej. Odpowiednio do tego bedzie
okreslona Cena Kontraktowa , z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak
jak to postanowiono w 13.3 (Procedura Zmiany)

Inzynier dokona wyceny roboét , za wykonanie , ktorych ptatnosci bedg dokonywane stosownie do ilosci
zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej subklauzuli lub, jesli beda
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura Zmiany). Wycena ta bedzie sporzgdzona na
zasadach kosztorysu, dokonana na podstawie skfadnikéw kosztorysowych dla Wojewodztwa
Dolnoslgskiego opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD —
za okres, w ktorym wystgpity nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany zgodnie z
subklauzulg 13.3 (Procedura Zmiany). Ceny jednostkowe materiatbw masowych powinny
obejmowac¢ dostawe loco budowa. Ceny pozostatych materiatdw powinny obejmowaé koszty
zakupu.

Dla dokumentowania ilosci tej pracy nalezy prowadzi¢ Ksigazke Obmiaréw. Wymiary zapisy, obliczenia i
rysunki wymagane do sporzadzenia obmiarow w trakcie realizacji Robo6t, zamieszczone w
Ksigzce Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw bedzie na biezgco prowadzona przez Wykonawce , na
uzytek prowadzenia zapiséw obmiaréw, wykonanego wspolnie z Inzynierem zgodnie z postepem
robét i przed zakryciem kazdego kolejnego etapu.

14.2 Zaliczka
Nastepujgce zmiany wprowadza si do niniejszej klauzuli 14.2:

W pierwszym zdaniu stowa ,na zagospodarowanie Terenu Budowy” na stowa ,na realizacje robot
budowalnych”. Na koncu pierwszego zdania trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 14.2 dodaje sie:

(iii) stosowne, prawidtowo wystawione faktury Wykonawcy.
W drugim zdaniu trzeciego akapitu skresla sie stowa ,zatgczong do Szczegoinych Warunkéw lub inng”
Na koncu czwartego akapitu dodaje sie nastepujacy tresc:

Gwarancja spfaty zaliczki musi by¢ bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
Pigty akapit niniejszej klauzuli 14.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zaliczka bedzie wyptacona wykonawcy po rozpoczeciu robot budowlanych.

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potrgcenia dokonywane w swiadectwach
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Ptatnosci wedtug wskazanh zamieszczonych w ponizszej tabeli:

Zaawansowanie Roboét (z Procent zaliczki podlegajgcej
wytgczeniem projektowania) [%] zwrotowi
15 10
25 40
35 70
45 100

14.3  Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Pierwsze zdanie akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inzyniera i uzyska
akceptacje Inzyniera formy oraz zawarto$ci merytorycznej Rozliczeh (wykazujgcych szczegotowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego) wraz z dokumentami
towarzyszgcymi, obejmujgce okres rozliczeniowy i opisujgcy Roboty, za ktére Wykonawca uwaza
sie za uprawnionego do zaptaty.

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i
ptatnosci wedtlug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako nalezne
Wykonawcy dotyczy¢ bedg Robét, ktdre zostaty uznane przez Inzyniera jako faktycznie i w catosci
wykonane.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli

14.6 Cafta korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego. Faktury sporzgdzane beda osobno dla kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych).

Wykonawca wystgpi o pierwsze Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci po zakonczeniu prac projektowych,

a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej klauzuli) i po tym,
jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego otrzyma Pozwolenie na Budowe dla Robot bedgcych
przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poleci
inaczej. O kolejne Przej$ciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie
z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

W przypadku wydania przez Zamawiajgcego wydania polecenia stosowania SIRM wystepowanie o

1)

2)

3)

4)

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci odbywa sie w nastepujgcym trybie:

Wykonawca na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne dotyczace
postepu rzeczowego wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia, oswiadczenia,
zgody itp.), tworzac czesciowe protokoty wykonania Robot. Czedciowe Protokoty Wykonania beda
zawieraty nazwy Podwykonawcow przypisane do kazdej realizowanej przez nich z czesci Robot.

Inzynier na biezgco przyjmuje prace wykonang przez Wykonawce zatwierdzajgc odpowiednie
czesciowe protokoty wykonania robo6t wprowadzone do SIRM przez Wykonawce,

Po zakonczeniu kazdego okresu ptatnosci Wykonawca generuje automatycznie z wykorzystaniem
SIRM Rozliczenie, o ktérym mowa powyzej.

O ile Inzynier nie poleci inaczej, karty obmiaru wraz zatgcznikami oraz Wniosek o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci, nie muszg byé drukowane po wprowadzeniu lub odpowiednio wygenerowaniu
ich z SIRM.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;:

Kazde Rozliczenie winno zawieraé oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury

Podwykonawcow, ktorych termin ptatno$ci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przej$ciowym,
zostaty zaptacone, lub podaé powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
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14.4  Plan ptatnosci
Klauzule 14.4 skresla sie wprowadza zapis w brzmieniu:

Wykonawca co miesigc dostarczac bedzie Inzynierowi i Zamawiajgcemu przewidywany szczegotowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony
w ramach Kontraktu.Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w terminie 10
dni przed Datg Rozpoczecia i winien obejmowaé (i) okres do konca pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania
Robdt. Plany pfatnosci beda sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia cato$ci Robét. W przypadku nie dotrzymania Planu ptatnosci z winy
Wykonawcy, Zamawiajagcy bedzie miat prawo dochodzi¢ roszczen, np. z tytutu zaptaty odsetek
od zaciggnietych kredytow, pozyczek.

Plan Ptatnosci jest tozsamy z Wykazem Cen.
Plan pfatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Plan ptatnosci bedzie zatgcznikiem raportu o postepie i bedzie na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce, celem przedstawienia stanu faktycznego.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét] skresla sie jako nie majgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier
moze wystawié Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg niz minimalna kwota
podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci na kwote
mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego
wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a) (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty
otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zapfaty.
14.8 Opobdzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie op6znienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).
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14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe

Zmienia sie nazwe klauzuli ,o$wiadczenie po ukonczeniu” i nadaje aktualne brzmienie ,rozliczenie
koncowe”.

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oswiadczenie po Ukoriczeniu” niezaleznie od liczby
i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koricowe”.

1411 Wniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,,Oswiadczenie po Ukonczeniu” niezaleznie od liczby
i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koncowe”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Os$wiadczenie Koricowe” niezaleznie od liczby i
przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Kohcowe”.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oswiadczenie Kohcowe” niezaleznie od liczby i
przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Kohcowe”.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

W przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego w trybie niniejszej Klauzuli, bez uszczerbku dla
powyzszych postanowien, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdacC wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.

Koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Roboét

Na konhcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.”
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16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie i zastepuje nastepujaca trescia:

(c) W przypadku zaistnienia przestanek wystarczajgcych do Wypowiedzenia Kontraktu przez
Wykonawce w trybie Klauzuli 16.2, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla pozostatych
postanowien, zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wtgcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczgtkowego powstate wskutek
btedéw lub pominie¢ projektowych.

18.6 Zakaz wylaczenia
Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Wytgczenia] w brzmieniu:

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw lub
pominie¢ projektowych.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2  Powofanie Komisji Rozjemczej

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.2, jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.3  Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.3, jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.4, jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.5, jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.6 Arbitraz
Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wszelkie spory wynikte z zawartej umowy bedag rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej
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Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.7, jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.8 Wygasniecie umowy z Komisjg Rozjemczg

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.8, jako niemajgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach Kontraktu.Rozdziat 22 Kiauzule koncowe

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy
powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w gtéwnym Kontrakcie i
nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtdéwny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z
naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miat rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac¢ od skfadania
publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez
jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé
zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych, istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci
Oferty sg niedozwolone, z wyjatkiem zmian przewidzianych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwienh publicznych jest podlega uniewaznieniu.
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WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o. o. z siedzibg w

Wagrowcu ul. Janowiecka 100 62-100 Wagrowiec

Dotyczy: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Wagrowcu.
Kontrakt nr: ........cccevereniinnnns

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym o$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu jako
gtéwny diluznik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego
wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢ sporzgdzone
miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w Zzaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas
o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna
w czesci rownej 100% kwoty gwaranciji do daty wydania Swiadectwa Przejecia dla ostatniego z
odcinkéw, a w czesci rownej 30% do dnia zakonczenia okresu rekojmi za wady dla Robdt,
okreslonego Prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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KARTA GWARANCYJNA
[\ =7 A= T T L= 1 1 -

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawcg Zadania pn.:

Uprawnionym z tytutu gwaranciji jest Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z
0. 0. z siedzibg w Wagrowcu ul. Janowiecka 100 62-100 Wagrowiec, reprezentowana przez

.............................................. Zwany dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw
w Wagrowcu, okreslonego w Kontrakcie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig
Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja obejmuje rowniez maszyny i urzgdzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2.

2. Termin gwarancji jako$ci wynosi ........... miesiecy od daty poswiadczenia ukoriczenia Robot
w Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu FIDIC.

3. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556" § 1 k.c.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy uprawniony jest
do:

a) zgdania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana — do zagdania wymiany tej rzeczy
na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzys$ci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.

d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z
podatkiem od towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z podatkiem od
towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzieh opdznienia;

f) zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).

2. W  przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest
zobowigzany do:
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a)

terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacé sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegoétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy

niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 10 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
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4.

Zamawiajgcego lub osdéb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
(0 czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg na Obiekcie/Nieruchomosci w
godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjgtkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§6
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pisSmie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego
telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowane rownowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci Ustawy Prawo zamowien publicznych oaz kodeks cywilny.

Integralng czedcig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedgce
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (fgcznie z podatkiem od
towardw i ustug).
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3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu,

po dwa dla kazdej ze stron.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]



