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AKT UMOWY Nr .........
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO)
» Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Wagrowcu”

Zamoéwienia jest czescig projektu pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w
Wagrowcu, realizowanego w ramach dziatania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020.

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

(zwanym dalej ,Wykonawcg”) z drugiej strony, reprezentowanym:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni sciekbw w Wagrowcu, zostaty wykonane przez Wykonawce na podstawie Oferty
Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w
ramach postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.
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2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢

niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Warunki Szczegdine Kontraktu;

¢) Warunki OgdIne Kontraktu;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
e) Dokumentacja Projektowa;

f)  Wyceniony Wykaz cen;

g) Formularz oferty wraz Zatgcznikami do Oferty;

h) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4., Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w
terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowa.
Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa  wynosi:  .............. PLN (stownie Zziotych:
....................................................................................... ),w tym podatek VAT: ........ PLN
(stownie ZIotyCh: ........oooiiiiii )

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

6. Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy: Nr

w Banku ,

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty réznic
kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

7. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
ktorych 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 — Zamawiajgcy.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.

9. Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Wagrowcu
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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2 e
2 e nrae e

[podpisy os6b upowaznionych]

B ———————————
[podpisy os6b upowaznionych]
W charakterze petnomocnika.
Bedgc w petni upowaznionym przez:
(piecze¢ Zamawiajgcego)
(piecze¢ Wykonawcy)
Data Podpisania: Data Podpisania:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
- FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria oraz czwarte wydanie angielsko-polskie
2008 r., dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego oraz "Warunki Szczegdélne", ktére zmieniajg i/lub uzupehniaja postanowienia
Warunkéw Ogolinych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z ww. wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow w Wagrowcu
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegd6lne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja
wiazace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inacze)j.

Numeracja klauzul i Rozdziatbw w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna
| jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogoinych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkow Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogélnych.

Rozdziat1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1  "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” nalezy go
odnies¢ takze do ,umowy” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem " Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogodlnych oznaczaé¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.14 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w
tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.15 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych”, wigczony do kontraktu, zawierajacy opis roboét zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty, wigczone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
"Oferta” i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w tych Warunkach oznaczac
bedg odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowiefh Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

11.1.12 ,Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenie

1.1.3.9  uzupehia sie o definicje ,miesigc oznacza miesigc kalendarzowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku
do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci] wraz z ewentualnymi
przediuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedfuzenie Okresu Zgtaszania Wad], liczony od
daty z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkow].

1.1.3.11 ,,Okres rekojmi” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zatgczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jakg Roboty zostaty
ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] i
wynosi 60 miesiecy.

1.1.4 Pieniagdze i platnosci

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13 ,Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w
kontrakcie badZz wynikajacych z zapiséw Rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu
Koniecznosci jest Protokét Negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokét Negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i zamiennych w oparciu o
Rozdziat 13.

1.1.5 Roboty i Dostawy

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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Klauzule 1.1.5.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.5.6 ,Odcinek” oznacza cze$¢ Robdét wymieniong w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w
dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.1.6.7 ,Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty

Stale i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materialy, oraz wszelkie inne
przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu
Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poézniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbioérki obiektéw budowlanych oraz okres$lajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

1.1.6.12. ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

1.1.6.13 "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r.. poz. 963) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.14 ,System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM”— udostepniony
nieodpfatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i monitorowania
Robot. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym Inzynier).

Definicje zawarte sg réwniez w STWIORB (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych).

Ponadfo w przypadku sporéw pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacji
postanowien Kontraktu, nalezy odnosi¢ sie do norm bgdz aktéw prawnych regulujgcych kwestie
termindw, definicji, nomenklatury.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiata (2%) tego Kosztu.

13 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:
Na poczatku pierwszego zdania dodaje sie stowa:

,Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 14.3 [Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci]’

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zafgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00
do 15:00 z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato
uznaniem, ze dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na
biezaca korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest
od dnia otrzymania korespondenc;ji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdanh przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy
od dnia, w ktérym dotarly one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w
przeciwnym wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemne;.

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
Budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.;

Na kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie akapit:

Wykonawca bedzie zobowigzany przedktada¢ wnioski materiatowe do akceptacji przez Inzyniera za
posrednictwem systemu informatycznego udostepnionego przez Inzyniera. Ww. system
bedzie obstugiwat takze proces akceptacji wnioskow. System bedzie stanowit takze
archiwum  wnioskow materialowych. Wykonawca przedtozy komplet wnioskow
materiatowych w wersji papierowej jako element dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zapewni zgodnos¢ dokumentoéw zarejestrowanych w systemie informatycznym z wersjg
zafgczong do dokumentacji powykonawcze;.

1.4 Prawo i Jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(®) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(©) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéow

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejno$cig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejnos¢ waznosci takg, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony pod warunkiem, ze:
(@) wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],
(b) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia dostarczg
Zamawiajgcemu umowe okreslajgcg sposob wspotdziatania Wykonawcow w wykonaniu
robot.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnoSci
wynikajacych z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego cze$ci, korzysci z niego lub
udziatu w nim, na osobe trzecig (tj. dokonaé przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiajg, ze
zgoda Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na kohcu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia, wydanym przez Inzyniera

zgodnie z Klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robodf], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
kopie Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

W drugim akapicie zmienia sie ilos¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy z szesciu egzemplarzy
natrzy egzemplarze.

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach Technicznych
lub jak wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoéty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegoéty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skfadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem tgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych
0sob.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:

W szczegodlnosci do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
przed przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia,
zaswiadczenia i informacja wymienione w Art41 Prawa Budowlanego oraz Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Réwnoczesnie z przekazywaniem prawa dostepu do Placu Budowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robot wymagane Prawem
Budowlanym.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(@) klauzula 1.9 [Bfedy w wymaganiach Zamawiajgcego],
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy],

(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral,
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy],

(e) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne],

) klauzula 4.24 [Wykopaliska],

(9) Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy],

(h) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukornczenie),

0) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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()] klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie],

(k) klauzula 10.3 [Zaktécanie Préb Koricowychl],

)] klauzula 12.2 [Proby Op6znionel],

(m) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty],

(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego],

(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej].

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sasiadujaca
nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku
zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli
takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

3.5 Ustalenia

Na kohcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Jednak jezeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapisow Kontraktu bedzie ono wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].

Rozdziat4 Wykonawca

4.1 Ogoblne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach
Technicznych dla Robét, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci
0] 5% ceny brutto podanej w ofercie albo
(ii) co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z
zastrzezeniem, iz pozostate wéwczas 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego przez procentowe potrgcenia z
faktur Wykonawcy.
Potrgcenia rozpoczng sie od pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz bedg dokonywane
do czasu osiggniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia, o ktérej mowa w punkcie (ii), jednak nie
pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa.
Potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci co najmniej 20% kwoty kazdej faktury. Sposob spfat
zostanie okreslony przez Wykonawce w harmonogramie ptatnosci.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia, Wykonawca winien wnies¢ brakujgca
Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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czes¢ zabezpieczenia w terminie do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa.
W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci zabezpieczenia do potowy okresu, na ktory
zostata zawarta Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Kontraktu,
zgodnie z kl. 15.2
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy
w hastepujacy sposoéb:
(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty
wydania Swiadectwa Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];
(b) 30% warto$ci zabezpieczenia wykonania nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady dla Robot okreslonego Prawem Kraju.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Pierwszy akapit klauzuli 4.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie moze zatrudni¢ podwykonawcéw i zleci¢ jakichkolwiek Robét bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jakby to byty
dziatania lub uchybienia Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych
podwykonawcow do Zamawiajgcego, dotyczgce ich wynagrodzenia za roboty budowlane;
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce podpunkty:

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian) okres$lajacej zakres oraz
wartos¢ podzleconych robét, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

a. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamowienia.
b. W przypadku opdznienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci pfatnosci
zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w
zaptacie.
3. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z Kontraktem. Odmienne
postanowienia tych uméw sg niewazne.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14
dni nie zgtosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw jak
za wiasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w), na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie
potwierdzajac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
objetego niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg
zmiane jest réwniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje zasoby
w zakresie nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz
przedtozonej Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow,
o ktoérych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaty w sytuacjach opisanych w pkt.
13 obcigzajg Wykonawce.

Wspétpraca

Na koncu niniejszej klauzuli 4.6 dodaje sie:

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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Zamawiajgcy przewiduje zatrudnienie innego Wykonawcy przy realizacji robdt statych w ramach
innego Kontraktu. Wykonawcy majg obowigzek wspétpracy w ramach realizowanych Kontraktéw pod
nadzorem Inzyniera.

4.7 Wytyczenie

Skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach okreslonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z
Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

Na kohcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na kohcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz w
terminie 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

() Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w Zzycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawieraé on bedzie:

(&) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscig.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejgcg
infrastrukturg techniczna,”.

411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalno$ci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zitozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

W ostatnim akapicie klauzuli 4.11 skresla sie tekst ,wtgcznie z tymi, na ktére przeznaczono Kwoty
Tymczasowe”

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o
ochronie przyrody. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz na swodj koszt uzyska wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia na wywdz nieczystodci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe
odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone,
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992)
wraz z pézniejszymi zmianami.

4.19 Elektrycznos$é, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robdét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majgcyg zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej (ptyta CD).

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Nastepnie raporty bedg dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 3 dni roboczych od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

0] prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
bedg, Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty] oraz Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz]; a takze

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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()] uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych,
(k) informacje o istniejgcych i przewidywanych zdarzeniach, o jakich mowa w klauzuli

1.14 w punkcie (e) oraz w klauzuli 4.4, jezeli takie zdarzenia wystgpity lub mogg
wystapic¢, oraz

)] informacje o podjetych i przewidywanych dziataniach Wykonawcy dla wykrycia
niepomysinych warunkéw fizycznych oraz innych przeszkéd i utrudnien (w tym
przeszkaod prawnych).

W ciggu 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglagdu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatébw wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do Klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkah poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23.:
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywrdci te czes¢ Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robdét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdétowg dokumentacje
fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Roboét oraz po ich
Zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca pokaze Inzynierowi.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robat.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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Wpisy do Dziennika Budowy mogg byé wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktoceh czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiadcicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

Dodana klauzula 4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociggi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzic¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggéw i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skredla sie stowa ,Inzynier moze zazgdaé
od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

(a) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zapftaty Podwykonawcy Ilub Dalszym Podwykonawcom wytgcznie tych
naleznosci, ktére powstaly po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane albo po przedfozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy¢é bedzie wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem zamodwienia sg dostawy lub ustugi.
(b) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
(c) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt (a).
Termin liczony jest od dnia doreczenia przedmiotowego wezwania.
(d) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt (c), Zamawiajgcy
moze:
(i) nie dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
(i) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
(iii) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
(e) Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadrairobotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: wykonywanie roboty ziemne, betonowe i zelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe
a. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie - w zakresie
nadzoru i realizacji robét budowlanych (nadz6r nad prowadzonymi robotami budowlanymi i
ich realizacja),
b. pracownicy fizyczni - wykonujacy bezposrednio roboty budowlane (robotnicy fizyczni na
budowie wykonujgcy roboty ziemne, betonowe i Zelbetowe; roboty budowlane, roboty
sieciowe).
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$é gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz o0s6b petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie).
2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
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2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (. w szczegoélnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgadanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Wykaz cen.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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6.8. Kadra Wykonawcy

Na konhcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowatly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczeg6inych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z os6b posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami, W razie potrzeby Wykonawca udostepni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Dodana klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolenh
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzgdzajgcego.

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
.______________________________________________________________________________________________________________________________________|]

7.4 Proby

Na kohcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Wszelkie préby, Proby Koncowe nie mogg sie odby¢ bez udziatu Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule 7.9 [Wfasnos¢ Materiatéw z rozbiérkil w brzmieniu:

Dodana klauzula 7.9 Wlasnos¢ Materialow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktére zgodnie 2z postanowieniami Specyfikacji, stanowig wtasnosc
Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséw
dotyczacych odpaddw.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
. __________________________________________________________________________________________________________________________________________|

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Zamawiajgcy, w zgodnie z
art. 41 polskiego Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe
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o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia dotgczone bedag nastepujgce

dokumenty:

(a) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi) , a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdéw witasciwej
izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukohczenia Robo6t na podstawie programu Robét przedktadanego w tym samym
czasie zgodnie z Klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami
urzgdzeh uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
roznych czesci Robdét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢, zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowieh tego harmonogramu, koszty wszelkich

opoéznieh poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opOznieniem w wydaniu

jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wiladzom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Roboét, jak réwniez uczestnictwo w
prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w
ramach kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi i Zamawiajagcemu szczegétowy Program Robdt w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajagcym najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia
okreslona w Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na
Terenie Budowy kopie Programu Robét sporzadzona w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajéw Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowach ,Jezeli Inzynier...
Zamawiajacy’.
Na konhcu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tresc:
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego Programu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajgcego W zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

dodaje sie: ,i

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je witadzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robodt, jak réwniez uczestnictwo w prébach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi z wyjasnieniami jako cze$¢ kazdego Raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robét bedzie uwzgledniat koniecznos¢ wspdtpracy z wykonawcg odrebnego zadania
polegajgcego na przebudowie i rozbudowie pompowni $ciekow przy ul. Klasztornej wraz z
kolektorami Sciekow.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana Czasu na Ukonczenie Robdt w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie
wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.5 Opodznienia, spowodowane przez wiadze

Na koncu niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Jakakolwiek zmiana w stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.6 Tempo wykonawstwa

Na koncu niniejszej klauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jakakolwiek zmiana tempa wykonawstwa majgca wptyw na Czas ukonczenia Robot w
stosunku do zapiséw Kontraktu bedzie wigzgca pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].

8.7 Kary za zwloke

Skresla sie w catosci klauzule 8.7 [Kary za zwloke] i w jej miejsce wpisuje sie klauzule w
brzmieniu nastepujacym:

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwloke

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymaganh klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] to bedzie zobowigzany do
zaptacenia Zamawiajgcemu za to uchybienie kary za zwiloke na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego], Kara taka bedzie réwna kwocie ustalonej w Zatgczniku do Oferty i bedzie ptacona za
kazdy dzien zwtoki, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na Ukonczenie i dniem ustalonym w
Swiadectwie Przejecia.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy z zobowigzan ukonczenia Robét, ani z innych obowigzkoéw,
zobowigzan ani odpowiedzialno$ci, jakie mogg wynikaé z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne tytutem zwitoki nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Ponadto:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w
wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin
usuniecia wad i usterek — w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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Jezeli z powoddéw lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci mozliwosé
otrzymania $rodkéw na sfinansowanie robét, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca
pokryje te straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

Za kazdy dzieh zwtoki w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Robét objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
1000 zt brutto za kazdy dzien zwioki liczony od daty z ktérg Roboty te powinny zostaé
rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce. Data ta bedzie
odpowiednio poswiadczona przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamdwienia bedzie
realizowany przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow. Kara taka bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego
wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robét
Urzadzen, Materiatow nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary
to 10000 zt za kazdorazowg probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy
niezatwierdzonych materiatéw i/lub urzadzen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych 2z wynagrodzenia
Wykonawcy na co ten wyraza zgode. Zamawiajgcy moze rowniez pokryé kary z
zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu.

Zamawiajgcy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1.

8.9

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo.

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo za kazdy dzien zwioki.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 % Zatwierdzone;j
Kwoty Kontraktowej brutto.

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszym podwykonawcom
wynikajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

Nastepstwa zawieszenia

Na kohcu niniejszej klauzuli 8.9 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.10

Jednak jezeli w wyniku zawieszenia wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w stosunku do
zapiséw Kontraktu, bedg one wigzgce pod warunkiem zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian].

Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Na kohcu niniejszej klauzuli 8.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zapfaty pod warunkiem zastosowania klauzuli
3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian].

8.12 Wznowienie Robo6t

Na kohcu niniejszej klauzuli 8.12 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty lub przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
Rob6t pod warunkiem zastosowania klauzuli 3.5 [Ustalenia] w zwigzku z klauzulg 13.3.
[Procedura wprowadzania Zmian].

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1. Przejecie Roboét i Odcinkow

Na konhcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robo6t lub Odcinka od wiasciwych wtadz
lokalnych.

10.3 Zaklécanie Prob Koincowych

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.3 i zastepuje nastepujaco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdziat 11 Odpowiedzialno$¢ za wady

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tre$¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujgco:

~Wypetnienie zobowigzah Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru
ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki Inzynier nie wystawi
Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu
28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robdt, wigcznie z
usunieciem wad. Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu.”

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.
Okres Zgtaszania Wad nie jest tozsamy z okresem rekojmi.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Dodana klauzula 11.12 Gwarancja jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty
Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna si¢ od daty ukonczenia Robot
ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robdt.

Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujacej tresci:

Dodana klauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony
zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robot ustalonej przez Inzyniera w
Swiadectwie Przejecia dla Robdét.

Dodaje sie nowg Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzen technologicznych] w
brzmieniu:

Dodana klauzula 11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen
technologicznych

Wymagana szybkos$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w
niniejszych Szczegolnych Warunkach Kontraktu.

Rozdziat 12 Obmiary i Wycena

Rozdzial 12 Obmiary i Wycena skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 12 [System informatyczny do rozliczania Rob6t] w brzmieniu:

Dodana klauzula 12 [System informatyczny do rozliczania Robot]

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce
do korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do
rozliczania robét, ktéry zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to
Wykonawca ma bezwzglednie takie polecenie przyja¢ i postepowac scisle wedlug wymagan
Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i
bedzie sie uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego
usprawniajgcego Stronom rozliczanie robdét budowlanych to bedzie to traktowane jako
nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktérym mowa powyzej
jezeli zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego
do rozliczania robdét.

Funkcjonalno$¢ systemu i sposob uzytkowania:

Jednym z elementéw dokumentacji budowy beda karty postepu Robét (protokoty odbioru
w SIRM) wprowadzone do systemu udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢é wykonania robot z kontraktem muszg by¢ prowadzone w formie elektronicznej do
systemu nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw, dokonywanych przez Wykonawce
wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Roboét, przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki winny by¢é wprowadzone do systemu
informatycznego niezwtocznie po ich dokonaniu.

Poszczegdlne karty postepu Robot wprowadzone do systemu informatycznego przez
Wykonawce winny by¢ sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ zadnego
dodatkowego oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarkg internetowg (z
wytgczeniem przegladarki Internet Explorer)

Za wyjatkiem sSwiadectw ptatnosci oraz Protokotéw koniecznosci i negocjacji oraz zmian do
umowy nie wymaga sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww.
systemu informatycznego w formie papierowej.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:
a) wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztow,

b) wspomaganie tworzenia kart postepu Robét wraz z przechowywaniem kolejnych wersji
kart,

¢) archiwizacja dokumentéw poswiadczajgcych wykonanie Robét,

d) wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart postepu Robot,

e) automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentow rozliczeniowych:
- Zestawienie kart postepu Robot (protokotéw odbioru w SIRM),
- Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
- Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci,

f) biezace monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robét na podstawie danych z
dokumentoéw rozliczeniowych,

g) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury
rozliczania robot,

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujacego irozliczenia robot
zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajgcy
udostepni nieodptatnie system nowym uzytkownikom.
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System bedzie obstugiwat proces rozliczania robét i poswiadczania ptatnosci przez
Inzyniera. System bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian
do kontraktéw na roboty oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu (aneksu).
1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5,
6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujgcych przypadkach i okoliczno$ciach:

1) Poza sytuacjami opisanymi w pozostatych klauzulach dopuszczalna jest zmiana terminéw

wykonania umowy:

1.1) na skutek wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione

i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opo6znienie, a mianowicie:

a) w przypadku warunkéw atmosferycznych wystgpienie opadoéw deszczu nawalnego,
potwierdzonego pisemnie przez Inzyniera, powodujgcego catkowite zalanie wykopdw
lub robét ziemnych, opady $niegu o grubosci pokrywy powyzej 15 cm
w ciggu doby utrzymujgce sie dtuzej niz 5 dni, temperatury ponizej -5°C powodujgce
wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle
dni, przez ile wystepowaly opisane warunki atmosferyczne powodujgce ich
wstrzymanie z tym Ze kazda okolicznos¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez
Inzyniera;

b) w przypadku wystgpienia klesk zywiotowych rozumianych jako trzesienia ziemi,
osuwiska ziemi, powstanie zapadlisk, powodzi przy czym nie bedg uznawane za
osuwiska przypadki braku nalezytego zabezpieczenia wykopoéw przed osuwaniem sie
ziemi,

1.2) na skutek wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie,

a mianowicie:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.3) na skutek wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;

1.4) na skutek dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, a mianowicie:

a) na skutek przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
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organy administracji lub inne podmioty aktéw administracyjnych a w tym decyzji,
zezwolen, uzgodnien, stanowisk itp.,

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

1.5) na skutek wystgpienia zagrozeh wptywajgcych na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia,
lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.6) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegodlnosci gdy
oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub termindéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

1.7) W sytuacji, gdy w okresie realizacji Kontraktu, w wyniku okolicznosci wynikajgcych z
rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2 (w szczegdlnosci braku dostepnosci lub
opoznienia w dostawach materiatéw lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do realizacji
Kontraktu, braku personelu w ilo$ci koniecznej do terminowej realizacji prac, ograniczeh w
przemieszczaniu sig, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi towarami, ograniczenia
funkcjonowania okreslonych zaktadéw pracy lub instytuciji, itp.), dojdzie do opdznienia w
realizacji prac.

1.8) na skutek wystgpienia okolicznosci wynikajgcych z realizacji odrebnego zadania
(dotyczgcego pompowni $ciekéw przy ul. Klasztornej oraz kolektoréw $Sciekow) i
koniecznosci wspotpracy Wykonawcy z wykonawcg tego zadania, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca
nie moze zadac zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2) Poza sytuacjami opisanymi w pozostatych klauzulach dopuszczalna jest zmiana sposobu
spetnienia swiadczenia:

2.1)Na skutek zmian technologicznych spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne Iub eksploatacyjne obiektéw budowlanych Ilub skracajgcych termin
realizacji zamoéwienia,

b) z uwagi na pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych obnizenie kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt,

€) z uwagi na pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji, jak réwniez obnizenie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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d) z uwagi na koniecznos$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwo$cig
zrealizowania przedmiotu umowy  przy  dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych,

g) na skutek zmiany decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

h) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

i) w przypadku koniecznosci wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajgcy na bezpieczehstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) mozliwa
jest zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowanych
urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowg do 15% wartosci zamowienia lub zmiana
wynagrodzenia.

2.2) wykonanie zmiany organizacji ruchu (wraz z przygotowaniem projektu organizacji
ruchu na czas budowy, wniesieniem optat za zajecie pasa drogowego, z
wylgczeniem optat administracyjnych za umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, ktory stanowi koszt wtasciciela urzgdzenia oraz dbaniem o utrzymanie
ruchu, bez zbednego jego wstrzymywania), w przypadku koniecznosci wejscia z
Robotami w pas drogowy.

3) Poza sytuacjami opisanymi w pozostatych klauzulach dopuszczalna jest zmiana sposobu
wykonania, materiatdw i technologii robét, jak réwniez zmiana lokalizacji budowanych
urzadzen spowodowana nastepujgcymi okolicznosciami:

a) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ,

b) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

c) gdy zaistnieje przeszkoda prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

4) Dopuszczalne sg rowniez zmiany w zakresie podwykonawstwa, a mianowicie:

a) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w tredci oferty ztlozonej przez Wykonawce lub rezygnacja z podwykonawcy. W
przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy w celu wykazania
spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, zmiana
podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem,
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ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Dopuszczalne sg zmiany w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT
wynikajgcg ze stawki tego podatku obowigzujgcg w chwili powstania obowigzku
podatkowego. Kwota netto nie moze ulec zmianie. Wykonawca kazdorazowo
uwzgledni aktualng stawke podatku VAT obowigzujgca na dzien wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego),

b) zmiany przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

6) Poza sytuacjami opisanymi w pozostatych klauzulach wynagrodzenie nalezne wykonawcy
moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez wykonawce.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2), 3), 5), mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu, lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

3. Podstawe sporzadzenia wyceny na roboty wynikajgce ze zmiany dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych,

2) Wykaz cen w czesci cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do sporzadzenia Wykazu
cen (sktadniki cenotwodrcze), ceny jednostkowe pracy sprzetu i materiatow,
zaproponowanych przez Wykonawce

4. W przypadku:

1) zmian w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimailnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zmian w zasadach podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skifadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne,

3) powstaniu po stronie Wykonawcy obowigzku zwigzanego z pracowniczymi planami
kapitalowymi lub zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce
Wykonawca moze wystgpi¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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5. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

13.3 Procedurawprowadzania zmian

Skresla sie ostatnie zdanie w klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 celem
uzgodnienia lub ustalenia korekty Ceny Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy klauzuli 14.4.
Taka korekta uwzgledni uzasadniony zysk i wezmie pod uwage wnioski jakie Wykonawca moze
postawi¢ na mocy 13.2.

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do uzupehienia lub uszczegétowienia
oferty na zmiane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zadania.

Okreslajgc warunki dokonania Zmiany, sporzadza sie Protokdt Koniecznosci i Protokdt Negocjacii
Ceny, biorgc pod uwage w szczegolnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,

f)  wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:

System informatyczny, o ktérym mowa w kl. 12 [System informatyczny do rozliczania Robét] zapewnia
rejestracje procedury Zmian do Kontraktu (rejestracja protokotéw koniecznosci, negocjacji i aneksow).
Wykonawca bedzie zobowigzany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym. W
szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzania do systemu opisu, uzasadnienia
zmiany oraz zakresu wraz z jej wptywem na poszczegolne pozycje Wykazu Cen.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu] skredla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach
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13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe

Klauzule 13.6 [Prace dnidwkowe] skresla sie jako nie majagca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 13.7 i zastepuje nastepujaco:

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowa¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla uzgodnienia lub
ustalenia tych spraw.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie podpunkt (a) w Klauzuli i zastepuje nastepujaco:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Cene Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprécz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego
udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure
potwierdzania postepu i rozliczenia robot zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu.

Na potrzeby prawidtowego rozliczenia rob6t wykonawca bedzie zobowigzany przed

ztozeniem pierwszego wniosku o Swiadectwo ptatnosci przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera

14.2 Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie w catosci.

14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, w jakiej nalezy sktada¢ Rozliczenia wykazujace

szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszgcymi. Forma Rozliczenia i dodatkowe materialty muszg by¢ zgodne
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z obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie tak, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Cata korespondencja
pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi byé wysytana w
kopii do Zamawiajgcego.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgce zapisy:
Inzynier bedzie wystawiat PrzejSciowe Swiadectwa Platnosci poprzez ich automatyczne
generowanie z wykorzystaniem SIRM.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie zatgczat do raportu miesiecznego o ktérym mowa w klauzuli 4.21
[Raporty o postepie] przewidywany szczegdtowy plan ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowad:

(@) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia oraz

(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robdét.

Przewidywane plany ptatnosci bedg skitadane w okresach miesigcznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robdét.

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzgadzenia i Materialy przeznaczone do Robdf] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé wyodrebnione czeséci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko i umowg o dofinansowanie
Projektu. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczeh.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

»InZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem: ,Poza
szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie modgt
wystawi¢”

W tresci drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. skresla sie nastepujgcy tekst ,Kwot Zatrzymanych
oraz”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
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W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza,
niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienie PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, a takze podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzednigj
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie akapit o tresci nastepujace;:

14.7

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przej$ciowym Swiadectwie Ptatnosci potrgcenia kwot,
naleznych kazdemu Podwykonawcy, jezeli ten zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla
Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4 (i), z wyjgtkiem
przypadkoéw, kiedy Wykonawca:
(i) przedstawit Inzynierowi i Zamawiajagcemu odpowiednie dowody (w tym
potwierdzenia przelewu), ze kazdy z Podwykonawcow otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy tego Swiadectwa Platnosci, lub
(ii) (1) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu pisemne przekonywujgce dowody, ze
Wykonawca jest w uzasadniony sposéb uprawniony, na mocy postanowiefn umowy z
dalszym Podwykonawcg, do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
(2) dostarczyt Inzynierowi i Zamawiajgcemu odpowiednie dowody na to, ze
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach
Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie

Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci w terminie 30 dni
od daty otrzymania kompletu dokumentoéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

14.8

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalnosci ptatno$ci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi dowdd dokonania
ptatno$ci do Podwykonawcy oraz o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Inzynierowi i Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowac Inzynierowi
i Zamawiajgcemu, iz nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Inzynierowi i
Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania
sie Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawcag, ogledzin przedmiotu umowy, a takze
domagania sie od Podwykonawcy ziozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

W takim przypadku, Zamawiajgcy moze obnizy¢ kwote pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Opodzniona zaptata

Skresla sie tre$¢ klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] i zastepuje nastepujaco:
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Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,,14 dni”.

W drugim akapicie zmienia sie ,w szesciu egzemplarzach” na ,w czterech egzemplarzach”.

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o treSci nastepujace;:
W Rozliczeniu kohcowym Strony uwzglednig potracenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4. Wszelkie ptatnosci na rzecz Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé przed ztozeniem Inzynierowi Rozliczenia Koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi wraz z Rozliczeniem
Konncowym, dowdd dokonania ostatniej pfatnosci do Podwykonawcy oraz os$wiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu wszystkich naleznosci. W przypadku nie dokonania przez
Wykonawce ostatecznej ptatnosci z Podwykonawcg zastosowanie bedzie miata klauzula 14.7.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
(d) zleci Roboty podwykonawcom
(1) bez uprzedniego pisemnego ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
(II) w zakresie innym niz dopuszczony w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub
jakgkolwiek jego czes¢ stronie trzeciej bez wymaganej zgody,
Dodaje sie do niniejszej klauzuli litere (g) w nastepujgcym brzmieniu:

(g) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub, gdy
Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a wady sg
istotne.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Klauzule 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu] skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Kontraktu:
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a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczeéniej przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) Zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,

e) W razie nieotrzymania srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie do 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy Iub sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie robét innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1 - b-e i ust. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wg stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Dodaje sie dodatkowa klauzule oznaczong 15.7 [Skutek odstapienia] o tresci nastepujacej:

Dodana klauzula 15.7 Skutek odstgpienia

Strony os$wiadczajg, iz w wypadku odstgpienia od Kontraktu na jakiejkolwiek podstawie,
odstgpienie to bedzie odstgpieniem od niewykonanej czesci Kontraktu. W takim przypadku
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonang czes¢ Kontraktu na
warunkach okreslonych w Kontrakcie.
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Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Roboét

W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,nie”.
Skresla sie pkt (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastepuje nastepujaco:

(b) pokrycia takiego Kosztu.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli 16.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(c) Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowaé zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian] dla
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sig¢ nastepujgce stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaplata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie
|

Dodaje sie nowa klauzule 18.5 [Wytgczenia] w brzmieniu:

Dodana klauzula 18.5 Zakaz wyltaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wytgczenia
odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedoéw Wykonawcy
z zastrzezeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu cywilnego.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Dodaje sie jako ostatni akapit w niniejszej Klauzuli 20.1:
,,Nie zgloszenie roszczenia w terminie jest rbwnoznaczne ze zrzeczeniem sie przez
Wykonawce przedmiotowego roszczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.”

20.6 Arbitraz

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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(&) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu Arbitrazowego
przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem arbitrazu bedzie siedziba
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [ Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajgce

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Dodany Rozdziat 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkdéw
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtdbwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi
oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;
i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspdétfinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymaé od
skfadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktadaé zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ Zzadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé Zzadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.
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CZESC 4

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Kontrakt pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Wagrowcu.

Gwarantem jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawcg Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
sciekéw w Wagrowcu.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest ..., , reprezentowana przez
.............................................. Zwany dalej Zamawiajacym

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
sciekébw w Wagrowcu okreslonego w Kontrakcie oraz w innych dokumentach bedgcych integralng
czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja obejmuje réwniez maszyny
i urzadzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w §
2 ust. 2.

3. Termin gwarancji jakosci wynosi ............. miesiecy od daty poswiadczenia ukonczenia Robot w
Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktdrej mowa w art. 556" § 1 k.c.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy uprawniony

jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy

na nowg, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(wlgcznie z podatkiem od towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzieh zwtoki;

Kontrakt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Wagrowcu
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e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunieciu wad/wymiany rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z podatkiem od
towaréw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien zwtoki;

f) Zzadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).

. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego speinienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym

usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f)  zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

spowoduje skierowanie sprawy na droge postepowania sgdowego.

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne bezptatne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 12
miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje przeglgdows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokét Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
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Gwaranta. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie

przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

g4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy

niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej

Gwaranta, réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

85
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykly).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osoéb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
(0o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o kitérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

b) usungé¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglgdu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

4. Czynnosci w ramach gwarangcji i rekojmi realizowane bedg na Obiekcie/Nieruchomosci
w godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

5. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

§6

Komunikacja
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Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego
potwierdzajgcego tresc telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub
email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
8§87

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim okre$lajg
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowag (tacznie
z podatkiem od towaroéw i ustug).
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu, po

dwa dla kazdej ze stron.

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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